
Titel	slide	#1	(Collage	12	beelden)	

AFBEELDING	INVOEGEN	

Klik	op	het	icoon	om	een	a:eelding	
in	te	voegen	

Selecteer	de	a:eedling	die	u	wilt	
invoegen	en	klik	op	‘Invoegen’	

1	

2	

Invoegen	

Klik	met	de	rechter	muis-knop	op	
de	miniatuurweergave	van	de	dia	
en	kies	‘Dia	herstellen’	

3	

VOORSTEL	1:	WIT	
NAAM	SPREKER	|	DATUM		
HOTEL	AMSTELKWARTIER	
ANDRE	PRAAT	&	BART	ARENDS	|	13	APRIL	2016	|	AMSTERDAM	



LOCATIE	-	HISTORIE	-	INITIATIEF	
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Zuidergasfabriek	
1906 	tot	1965	

Hotel	AmstelkwarKer	
Waar	ligt	die	proeMuin?	



VISIE	
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PROEFTUIN:	TOPCONSORTIUM	KENNIS	EN	INNOVATIE	-	LOGISTIEK	

TKI-project:	
Ø  TNO	
Ø  Hogeschool	Utrecht	
Ø  Hogeschool	Ro[erdam	
Ø  TBI	

Doelstelling:	
KPI	1:	Betrouwbaarheid	v.d.	levering	
Ø  ReducKe	falen	
Ø  OpKmaliseren	bouwproces	
	
KPI	2:	Omgeving	
Ø  ReducKe	transporten	
Ø  ReducKe	overlast	
Ø  ReducKe	CO2			
	
KPI	3:	AfvalreducKe	



LOGISTIEK	PLAN	



LOGISTIEKE	PLANNINGEN	

Uitvoerder	

Leverancier		 Leverancier		 Leverancier		 Leverancier		

Kennis	van	omliggende	transporten	ligt	alleen	bij	de	uitvoerder.	
De	bekende	problemen;	
•  Wachtende	vrachtwagens	
•  Lage	beladingsgraad	
•  Overlast	omgeving	
•  Te	vroeg	of	te	late	levering	
	

Transport	informaKe	



ERVARINGEN	/	MEETGEGEVENS	/	BASIS	/	KENNIS	



ERVARINGEN	/	MEETGEGEVENS	/	BASIS	/	KENNIS	

§  De	“tradiKonele”	leveringen	zijn	Kjdens	dit	project	ook	al	minder	

§  Het	verschil	tussen	het	aantal	leveringen	zonder	tussenkomst	van	logisKek	partner	op	
de	bouwplaats	(tradiKoneel)	en	de	werkelijke	leveringen	(huidig).is	een	gevolg	van	
het		afspraken	met	levanciers	over	aantal	leveringen	per	week.	

§  Toename	in	aantal	leveringen	in	Oktober	is	veroorzaakt	door	de	toename	van	spoed/
extra	
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BETROUWBAARHEID	VAN	DE	LEVERING	

Pijlers:		
Ø Leveringen	just	in	Kme	&	place:	Geadresseerde	leveringen	zonder	opslag			
Ø BouwKcketsysteem:		Alleen	aangekondigde	/	georganiseerde	leveringen	
Ø Transporten	consolideren:	Verschillende	onderdelen	in	1	pakket/levering		
Ø Prefabricage:	Levering	geteste	kwaliteit	/	wegnemen	handelingen	op	de	bouwplaats	
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BOUWTICKET-SYSTEEM	ILIPS																								STARTSCHERM	

Ø Inzicht	
Ø OriëntaKe	
Ø Bouwtoegangen	
Ø Faciliteiten	



Tekst	(100%)	-	WIT	

TEXT	LEVELS	

1

2

3

4

§  Bullet	(18	pt.)	

§  Eerste	sub-bullet	(18	pt.)	

Level	up	

Level	down	

5

6

Leestekst	(18	pt.)	

Eerste	kopje	(20	pt.)	

Tweede	kopje	(20	pt.)	

-  Tweede	sub-bullet	(18	pt.)	

BOUWTICKET-SYSTEEM	ILIPS														INVOERSCHERM	

Ø Web-based	
Ø Eenvoudig	
Ø Invoer	gegevens	door	
leverancier/transporteur	

Ø Incl.	organisaKe	hijs-	en	
hef-gereedschap	

Ø Regie	door	TBI			

Koppeling;	
Ø Module	CO2-registraKe	(in	de	

maak)			
Ø Module	voorraadbeheer	HUB	

(nu	nog	separaat)										
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BOUWTICKET-SYSTEEM	ILIPS			AGENDA	TRANSPORTEN		

Ø Transportplanning	
Ø CollecKef	inzicht	
Ø Rust……		



MEER	MET	MINDER	

	

Uitgangspunt:	“We	voeren	geen	afval	aan”	
	

Resultaat:		
Ø Minder	transporten	–	minder	CO2	–	minder	handling	
Ø Allen	maken	wat	nodig	is	-	Meer	producKe	door	minder	werk	
Ø Minder	handelingen	op	de	bouw	–	minder	arbeid	–	kleinere	bezeong	
Ø Geen	afval	aanvoeren	–	geen/minimaal	afval	afvoeren		
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WE	VOEREN	GEEN	AFVAL	AAN!	

		
“Want	het	is	onmogelijk……	
		totdat	iemand	het	gedaan	hee7”	
Nelson	Mandela	

	

“Als	je	doet	wat	je	deed,	krijg	je	wat	je	kreeg”	
Einstein	
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INTEGRAAL	ONTWERPEN	–	OPLOSSEN	-	UITVOEREN	

Ø  3	bedrijven	zijn	1	parKj	
Ø  3D	ontwerpen	
Ø  CollecKef	inzicht	
Ø  CollecKeve	oplossingen	
Ø  KISS	/	helder	/	eenvoud	
Ø  Testen	in	proefopstellingen		



VOORKOMEN	VERSPILLING	DOOR	PREFABRICAGE	

Datum:	
31-03-2015	
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VOORKOMEN	VERSPILLING	DOOR	PREFABRICAGE	



VOORKOMEN	VERSPILLING	DOOR	PREFABRICAGE	
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WERKPAKKETTEN	–	ENGINEERING	–	INNOVATIE		

Populaire	termen		
Ø  Geen	afval	aanvoeren	
Ø  Just	In	Time	and	Place	
Ø  Plug	en	Play	
Ø  KISS	
Ø  One	Piece	Flow		

Doel	
Ø  OmloopKjd	verkorten	
Ø  Kwaliteit	verbeteren	
Ø  Verspilling	

voorkomen	



AFBOUW	IN	WERKPAKKETTEN	EN	LEAN	
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levering	in	integrale	werkpakke[en	per	kamer	



BIM	360	TOOL	

* 292 hotelkamers à 21 type kamers 

* 7 werkpakketten per verdieping (per fase!) 



BIM	360	TOOL	



BIM	360	TOOL	

Unieke koppeling van kamer aan issues, documenten, checklijsten 



HOTELKAMER-INSTALLATIES	
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Schachten	
Plug	en	Play-installaKe	

Centraal	per	kamer	ipv	de-centraal		



1	INSTALLATIE	PER	KAMER	
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Centrale	verdeelkast	in	
hotelkamerschacht	

Stekkerbare	installaKe	



WERKPAKKETTEN	IN	4D	VOORBEREIDEN	



PLUG	&	PLAY	BINNENWANDEN	MET	INSTALLATIES																																																															
RAAKVLAKKEN	VOORKOMEN	=	VERSNELLEN	+	MEER	KWALITEIT		

Markt:		
Ø Nieuwbouw	
Ø Herinrichbng	
Ø Ubliteitsbouw	in	serie	of	met	repeKKe		
					kantoren,	zorg,	hotels,	etc			
Ø Woningbouw	in	serie	of	met	repeKKe	

Werkpakke[en	op	maat	geleverd		 Prefab	installaKepanelen	 Prefab	kabelboom	in	draadgoot	

Montage	zonder	afval	 Installeren	zonder	wachten	



INPANDIGE	LOGISTIEK	IS	MAATWERK	



STRATEGIE:	“WE	VOEREN	GEEN	AFVAL	AAN”	

Stand	december	2015:	
	
Ø  ReducKe	volume	afval:	

StaKsKsch	NL:	 	394	Ton	
Werkelijk	dec’15:	 	159	Ton	
Reducbe:	 	 	235	Ton	
Of		wel	ca	60%	minder	afval		
	

Ø  Afvalscheiding:	
>7	stromen	=	extra	LEED	Credit	
Afvalscheiding		78,3%		
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ZELFVOORZIENENDE	BOUWPLAATS	
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DUURZAAMHEID	–	ZELFVOORZIENENDE	BOUWPLAATS	

Plug	en	Play	installaKes	

Comfort		
60%	besparing	op	energie	(elektra)	
Geen	stookolie,	geen	gas		
Wel	stadsverwarming	

Grijswater-unit)	Brandstofcel-aggregaat	(in	ontwikkeling)	
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PROJECTMANAGMENT	
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