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Binnenstedelijke	Bouwlogis5ek	









Doelstellingen: 

1.  Verbeteren van de luchtkwaliteit 

2.  Verminderen van de CO2-uitstoot 

3.  Halvering van de groei van het autoverkeer voor 

2030 

Waar vragen opdrachtgevers 
en gemeentes om?	
 
 



	

Ø  1.000	grote	projecten	die	gelijk5jdig	plaatsvinden	

Ø  3.000	vrachtwagens	per	dag	

Ø  20.000	bewegingen	van	vrachtverkeer	binnen	de	Ring	A10	per	dag	

Ø  Op	40.000	afleverpunten	

Ø  Die	per	week	260.000	zendingen	ontvangen	

Ø  Met	een	gemiddelde	van	6,5	leveringen	per	adres	
	



Verschuiving van de bouwopgave 



“Als	je	de	rich5ng	van	de	wind	niet	kunt	veranderen,	verander	dan	
de	stand	van	de	zeilen”	

	





Het	doel	
	



Het	prak5jkvoorbeeld	
	

Leverbetrouwbaarheid	 Aantal	transportbewegingen	 Veiligheid	

Afname	afval	 Arbeidsproduc5viteit	 Daling	CO2	
		



Kri5eke	Presta5e	Indicatoren	
	



De	proeTuin	
	

255	Starter	huurappartementen	

Bedrijfsruimte,	horeca	en	parkeergelegenheid	

	









De	proeTuin	
	

Ø  Onderzoek	1:	Tradi5onele	situa5e,	03-2015	t/m	09-2015,	theore5sch	

onderzoek	

Ø  Onderzoek	2:	Tradi5onele	situa5e,	11-2015t/m	12-2015,	prak5sch	onderzoek	

Ø  Onderzoek	3:	Logis5ek	concept	,	09-2015	t/m	01-2016,	theore5sch	onderzoek		

Ø  Onderzoek	4:	Logis5ek	concept,	01-2016	t/m	07-2016,	prak5sch	onderzoek	

	





De	Trip,	tradi5oneel,	opslag	op	de	bouwplaats		
	

Kanaalplaten	lagen	vanaf	september	2015	op	

bouwplaats.	Pas	in	2016	verwerkt.		

	

Zakken	betonmortel	die	al	een	aanzienlijke	5jd	op	de	
bouwplaats	liggen.	Houdbaarheidsdatum	
overschreden	en	bovenste	zakken	hard	geworden.	

	

Prefab	elementen	hebben	meer	dan	7	

werkdagen	op	de	bouwplaats	gestaan.	

	

Volgens	uitvoerder	heeT	deze	prefabtrap	

ruim	3	maanden	op	de	bouwplaats	gestaan.	

	



De	Trip,	tradi5oneel,	Onoverzichtelijk,	onveilig		
	

Opslag	van	lading	PVC	buizen	ten	behoeve	van	

onderaannemer.	

	

Onoverzichtelijke	bouwplaats.	

	

Deze	leidingen	moeten	nog	verwerkt	worden.	Ze	

blokkeren	de	transportroute.	

	

Glasbok	staat	meedere	dagen	op	de	

bouwplaats.	

	



De	Trip,	tradi5oneel,	wachten	van	vrachtwagens	
	





De	Trip,	het	logis5eke	

concept	
	



De	Trip,	het	logis5eke	

concept	
	



De	Trip,	het	logis5eke	

concept	
	



De	Trip,	het	logis5eke	

concept	
	

Binnenkomst	van	volle	vrachten	

	

Opslag	op	de	HUB	in	speciale	vakken	

	

Het	maken	van	dagproduc5epakke_en	

	

Loca5e	voor	de	“runners”	

	



De	Trip,	het	logis5eke	

concept	
	

Het	hijsen	van	de	dagproduc5epakke_en	

	

Ontvangst	van	de	pakke_en	door	de	“runners”	

	

Het	“runnen”	van	de	pakke_en	naar	de	

juiste	plek	in	het	gebouw	

	



De	Trip,	het	logis5eke	

concept	
	

Personenvervoer	of	parkeren	in	de	wijk…	
	



De	Trip,	het	logis5eke	

concept	
	

Ø  Prefabricering	op	de	HUB	

	



De	Trip,	het	logis5eke	

concept	
	

Ø  Het	maken	van	proefstukken	(Mock-up)	

Ø  In	een	veilige	en	gecondi5oneerde	omgeving	

Ø  Beoordeling	door	opdrachtgever/aannemer	op	de	HUB	

	



De	Trip,	het	logis5eke	

concept	
	

Ø  Emballage	opslaan	op	de	HUB	

Ø  Breuk	

geconstateerd	bij	

inslag	op	de	HUB	

Ø  Stagna5e	op	bouw-
plaats	voorkomen	





De	Trip,	de	eerste	resultaten	

Besparing	reis5jd	
per	rit	

Afname	Wachejden	
laden/lossen	

Beladingsgraad	

93%	1	uur		

50%	



De	Trip,	de	eerste	resultaten	
	

Ø  Tradi5onele	proces	
Ø  Binnenwanden	
Ø  Binnendeuren	
Ø  Zandcementvloer	

Ø  Tegelwerk	
Ø  Spuitwerk	
Ø  Stucwerk	
Ø  Keukens	
Ø  Sanitair	
Ø  Meterkasten	

Ø  Logis5ek	concept	

	

De	Kade	

36	woningen	

Afouw	

15	werkweken	

	

-13%	

	

100%	

	

80%	

	

-	7%	

	



De	Trip,	de	eerste	resultaten	
	 Gevelwerk	

Ø  De	Kade	36	woningen	in	2	dagen	

Ø  Briljant	85	woningen	in	4	dagen	

Ø  Tijdwinst	1	werkdag	per	10	

woningen.	

	



De	Trip,	de	eerste	resultaten	
	

Inzet	social	return	
	



De	Trip,	de	eerste	resultaten	
	



En	nu….	

	
	

Logis5eke	control	tower	

	

Kosten-/	batenafweging	

	

Meten	en	analyseren	KPI’s	

	



Bedankt	voor	uw	aandacht	
	


